



Администрация Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

21.04.2020 № 210
г.Комсомольск-на-Амуре

О подготовке к открытию центров
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста»

С целью подготовки к открытию в образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обеспечения своевременной и качественной подготовки помещений центров руководителям МБОУ СОШ с. Селихин (Шиманская Л.П.), МБОУ СОШ п. Уктур (Мушак Е.И.), МБОУ СОШ п. Ягодный (Самар О.К.), МБОУ СОШ п. Молодежный (Иваровская О.Е.) МБОУ СОШ с. Нижнетамбовское (Носова Т.С.), МБОУ СОШ № 2 с. Пивань (Шабалина И.В.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 29 апреля 2020 года предоставить в управление образования (Васильева Ю.С.) дизайн-проект помещения центров «Точка Роста» в 3D формате, в цвете, с указанием размеров, с соблюдением пропорций реальных кабинетов. В дизайн-проекте предусмотреть:

1.1. Оформление помещений центра «Точка Роста» в школе № 2 с Хурба в качестве образца для разработки дизайн-проекта;

1.2. Цвет стен, потолка – белый;

1.3. Светодиодные потолочные светильники (количество исходя из площади кабинета, по нормам освещения);

1.4. Наличие не менее 8 розеток в каждом кабинете (высота установки от пола 90 см.);

1.5. Цвет жалюзи – комбинация белого и красного;

1.6. Оформление входной группы и вывески в рекреации (изготовить на заказ в ППК «Колорит» г. Комсомольск-на-Амуре);

1.7. Оформление логотипа центра в каждом кабинете (изготовить на заказ в ППК «Колорит» г. Комсомольск-на-Амуре);

1.8. Оформление стенда в каждом кабинете (изготовить на заказ в ППК «Колорит» г. Комсомольск-на-Амуре);

2. В срок до 20 мая 2020 года (после согласования с управлением образования) сделать заказ элементов оформления в ППК «Колорит» предоставить в управление образования договора с указанием сроков изготовления заказа.

3. В срок до 19 июня обеспечить готовность кабинетов к монтажу оформления.


4. В срок до 30 июня обеспечить монтаж оформления и полную готовность кабинетов к установке оборудования.

5. Начиная с 24 апреля 2020 года еженедельно по пятницам до 15.00 предоставлять фотоотчёт о ходе и результатах ремонтных работ краткими конкретными комментариями о выполненных работах (Васильев Ю.С.).

6. Для оформления использовать доходы от реализации платных услуг, в том числе образовательных, внебюджетные средства.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Васильеву Ю.С., начальника отдела по развитию образования, инноваций и информатизации.

Начальник
управления образования



Е.Б. Порвин