

Администрация Комсомольского
муниципального района
Хабаровского края
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА УКТУРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Школьная ул., д. 12, Хабаровский край, Комсомольский
район, пос. Уктур, 681095, Тел/факс (4217) 567375
E-mail: uktur-school@mail.ru

ПРИКАЗ
от 28.02.2020 г. № 77-од

О подготовке помещений для
Центров цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании Распоряжения министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить помещения для создания Центра, согласно требованиям и методическим рекомендациям до 28.02.2020.
2. Разработать и утвердить Перечень мероприятий (дорожную карту) по подготовке Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и предоставить до 12.03.2020 Васильевой Ю.С. – начальнику отдела по развитию образования, инновациям и информатизации.
3. Составить план подготовки помещения для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и предоставить в управление образования до 12.03.2020 Опариной Е.Г. – заместителю начальника управления образования.
4. Сформировать рабочую группу для создания и функционирования Центра до 05.03.2020.
5. Обеспечить прохождение педагогическими работниками Центра курсов повышения квалификации, предоставить копии удостоверений о повышении квалификации Синецкой И.А. – главному специалисту по кадровой работе и аттестации до 01.08.2020.
6. Утвердить и предоставить до 01.06.2020 Положение о Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» начальнику отдела по развитию образования, инновациям и информатизации Васильевой Ю.С. для

проверки и дальнейшего размещения на сайте МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения.



Директор МБОУ СОШ

Уктурского сельского поселения

/ *Мушак* /

Е.И. Мушак

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ
Уктурского сельского поселения
от 28.02.2020 № 77-од

Перечень мероприятий (дорожная карта) по подготовке Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Определить помещения для создания Центра, согласно требованиям и методическим рекомендациям	сентябрь 2019	Мушак Е.И.
2.	Сформировать рабочую группу для создания и функционирования Центра	февраль 2020	Мушак Е.И.
3.	Разработать комплекс мероприятий (дорожную карту) по подготовке помещений для Центра	март 2020	Мушак Е.И.
4.	Составить смету расходов для проведения ремонтных работ и оформления помещений согласно фирменному стилю	март 2020	Мушак Е.И. Шевченко Н.В.
5.	Провести текущий ремонт помещений в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем	июнь 2020 – август 2020	Шевченко Н.В.
6.	Провести заседание рабочей группы по типовому зонированию помещений и типовому дизайн-проекту Центра «Точка роста»	март 2020	Мушак Е.И.
7.	Обеспечить прохождение педагогическими работниками Центра курсов повышения квалификации	июнь 2020 – август 2020	Белецкая О.В.
8.	Утвердить Положение о Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	август 2020	Мушак Е.И.



Директор МБОУ СОШ
Уктурского сельского поселения

/ *Мушак* /

Е.И. Мушак

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ
Уктурского сельского поселения
от 28.02.2020 № 77-од

План подготовки помещений для Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество	Сумма	Сроки исполне- ния	Ответственный
1	Демонтаж деревянных конструкций, оборудования	-	-	июнь	Завхоз Шевченко Н.В.
2	Выравнивание стен, потолков а) цемент б) затирка гипсовая в) ГВЛ	1 мешок 10 мешков 4 листа	550,00 6000,00 2800,00	июнь- июль	Завхоз Шевченко Н.В.
3	Выравнивание полов а) фанера 9 мм	57 листов	85500,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
4	Установка окон а) окно пластиковое	10 шт.	520000,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
5	Установка дверей а) двери	3 шт. 90 см 1 шт. 110 см	18000,00 7500,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
6	Прокладка электропроводки, установка розеток и выключателей а) кабель электрический б) кабель-канал в) розетки г) выключатели	150 м 50 шт. 10 шт. 4 шт.	7500,00 1750,00 2000,00 400,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
7	Покраска стен и потолков а) шпаклевка б) грунтовка в) краска водоэмульсионная	16 кг 10 л 50 кг	750,00 1000,00 5000,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.

8	Установка светильников а) панель светодиодная	12 шт.	7800,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
9	Укладка ленолеума а) ленолеум б) плинтус	58*3 м 38*2,5 шт.	102660,00 6650,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
10	Зонирование а) пластиковые панели б) материал для оформления	55 шт.	9000,00 6000,00	Июль- август	Завхоз Шевченко Н.В.
11	Установка жалюзи а) жалюзи	10 шт.	50000,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
12	Установка раковины и отвода а) раковина б) отвод и фурнитура	1 шт. 1 шт.	3000,00 2000,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
13	Установка вытяжных решеток а) вытяжные решетки	3 шт.	450,00	июль	Завхоз Шевченко Н.В.
14	Оформление, установка оборудования			август	Рабочая группа



г. Уктур МБОУ СОШ
Уктурского сельского поселения

/ *Мушак* /

Е.И. Мушак


Приложение 3
к приказу МБОУ СОШ
Уктурского сельского поселения
от 28.02.2020 № 77-од

Информация о ходе подготовки помещений для Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения
по состоянию на 19 марта 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма средств, необходимых на выполнение мероприятия	Перечень и количество приобретаемого оборудования, строительных материалов	Кто выполняет работы
1	Демонтаж деревянных конструкций	-	-	рабочий по КОРЗ



И. о. директора МБОУ СОШ
Уктурского сельского поселения

/  /

О.В. Белецкая